imedge — point de cotation

Onglet Back Office du questionnaire HD_36 · 14 octobre 2026

Couverture Back Office	Couvert	Partiel	Non couvert	Score
Toutes priorités (796 lignes)	353	274	169	**61.56 %**
P1 seulement (704 lignes)	329	233	142	**63.28 %**

Le score compte une ligne couverte pour 1, une ligne partielle pour 0,5. Au début de la journée du 12 octobre l'onglet était à 321·258·217, soit 56,53 %.

Ce que les treize lots ont déplacé

Tout le travail a porté sur le bloc **03 Paramétrage**, qui passe de **149·87·61 (64,81 %)** à **181·103·13 (78,28 %)** : 32 lignes de plus couvertes, 16 de plus partielles, **48 lignes sorties du non-couvert**. Sur l'onglet entier cela fait +5,03 points.

Treize lots livrés : taux de change, destination d'une plage de codes-barres, trois documents, périphériques du point de contact, clés d'îlot, types de retour, remises prêtes à l'emploi, promotion et service tiers sur une plage, produit démat, monétique administrable, verrou d'échelon et ticket d'annulation, traductions, libre-service et client de caisse.

Dix commentaires éditeur se sont révélés périmés : ils demandaient de créer le moteur de gabarits de documents, l'entité acompte, le solde d'une carte cadeau, le modèle de l'îlot et de la caisse, l'entité commande, l'entité client et sa création en caisse, la commande d'endossement de l'imprimante, la primitive code-barres, le référentiel des modes de règlement, le calendrier d'ouverture du PDV — tout cela existait déjà. Deux classes qu'ils citent n'existent pas du tout dans les dépôts : *WimPaymentTerminal* et *SupervisorCallRegistry*.

Couverture par bloc

Bloc	1	1a	3	Score	Score P1
01 - Connexion	3	18	4	48.0 %	47.7 %
02 - Référentiels	31	29	12	63.2 %	70.5 %
03 - Paramétrage	181	103	13	**78.3 %**	78.3 %
04 - Utilitaires	35	24	12	66.2 %	69.0 %
05 - Financier	12	6	5	65.2 %	65.2 %
06 - Rapports	4	16	11	38.7 %	55.3 %
07 - e-Commerce	0	3	4	21.4 %	21.4 %
08 - Supervision	15	17	14	51.1 %	53.8 %
09 - Fin de journée	3	7	9	34.2 %	35.7 %
10 - Règles	53	38	80	42.1 %	42.0 %
11 - Flux Sortants	16	13	5	66.2 %	68.8 %

Le bloc 03 est désormais le mieux couvert de l'onglet. Le bloc 10 concentre à lui seul 80 des 169 lignes non couvertes.

Bloc 03 : les treize lignes qui restent, et pourquoi

Aucune n'est en attente d'arbitrage de ma part. Huit dépendent d'un contrat ou d'un système tiers, quatre d'un matériel ou d'un protocole, une seule est un lot de développement à lancer.

Contrat ou système tiers (8)	
BO-03-03-26 / -27 / -35	Messages et soldes de fidélité : contrat imfid.
BO-03-04-27 · BO-03-05-08	QR code et ATCUD : spécification fiscale portugaise.
BO-03-09-20	Flux Catalina : système tiers.
BO-03-10-06	Flux PLANEXA : système tiers.
BO-03-06-57	Qbusting : il faut l'alimentation du tiers.
Matériel ou protocole (4)	
BO-03-02-34	Ticket CB : la trame d'**impression** Verifone est un TODO en attente de spécification.
BO-03-02-36	Borne de paiement : l'administration existe depuis le lot 03-09, le **pilote** de monnayeur n'existe pas.
BO-03-02-24	Chèque auto : la demande d'autorisation dépend du protocole acquéreur. Lecture MICR et gabarit d'impression sont déjà là.
BO-03-09-10	File unique : la publication de disponibilité vers le système tiers. La commande hôtesse et l'activation par TPV sont faisables.
Lot à lancer (1)	
BO-03-03-15	Logo par pays / enseigne / PDV. Les dix-huit domaines de diffusion ne portent aucun objet d'échelon vers la caisse, et un logo est binaire alors qu'une valeur de paramètre plafonne à 255 caractères : il faut un dix-neuvième domaine, trois colonnes d'image avec leurs écrans d'import, la résolution « l'échelon le plus proche gagne » à l'export, et le rastériseur qui lit le référentiel au lieu du classpath. L'impression graphique, elle, existe.

Où se trouve la valeur maintenant

BO-10 Règles — 80 lignes non couvertes, 78 en P1. C'est le plus gros gisement de l'onglet à lui seul, et il est homogène : e-commerce (activation, retour ticket et article, référence prix, îlot dédié, moyen de paiement par défaut, archivage) et self-scanning (activation, mode, ajout d'article, identifiant). Un même chantier, pas douze.

BO-08 Supervision (14), BO-06 Rapports (11), BO-09 Fin de journée (9). Trois blocs moyens où le profil des lots d'aujourd'hui se retrouve : des mécanismes en place dont l'administrabilité manque. Il vaut la peine d'y relire les commentaires avant d'estimer — dix sur treize se sont révélés faux sur le bloc 03.

BO-01 Connexion (4) et BO-07 e-Commerce (4) sont petits mais mal cotés : 48 % et 21 %. Beaucoup de partiel à convertir plutôt que de non-couvert à ouvrir.

Méthode de vérification

Maven Central est fermé par la politique de sortie, ici comme sur la machine : aucun compilateur complet n'est disponible. Chaque lot est donc contrôlé par un *javac* de syntaxe sur les fichiers touchés, filtré des erreurs de dépendance, plus deux balayages systématiques que ce javac ne peut pas voir : tout *assertXxx* dont l'import statique manque, et tout *thenReturn(helper(...))* dont le helper ouvre lui-même un *when* — la cause des sept *UnfinishedStubbingException* rencontrées sur un lot précédent. Les treize lots sont passés propres. L'exécution des tests reste faite depuis IntelliJ.

Chaque lot a été livré complet : code des deux côtés, tests couvrant chaque jambe de chaque garde composée, section de documentation dans *e2e-scenarios.md* (L8 à L20), et recotation commentée dans le questionnaire.